
எஸ் டேட் பகுதிகளில்  இயற்கை பேரிடர் வீட்டுவசதி திட்டம்  -2025

D

எஸ் டேட் பகுதிகளில்  தற்போதுள்ள அணுகல்  சாலைகளை மேம்படுத்துதல்  மற்றும்  புதுப்பித்தல் .

உடல்  மற்றும்  நிதி முன் னேற்றம்

31.12.2025 நிலவரப்படி முன் னேற்றம்

பிரதேச செயலகம்  - பத்தேகம

21458.75

5,999,616.84 5,999,616.84 3 4,983,152.84 3 -   -   843 -   4,313,208.47-  

வரிசை
எண்

கிராம அலுவலர்
பிரிவு

திட்டத்தின்  பெயர் ஒதுக்கப்பட்ட
தொகை ரூ.

மதிப்பிடப்ப
ட்ட தொகை
ரூ. (நிர்வாகச்
செலவுகள்
உட்பட)

திட்டம்
தொடர்புடைய

துறை

கட்டுமானத் திட்டங்கள் உடல்  முன் னேற்றம்
பயனாளிக
ளின்

எண் ணிக்
கை

மற்ற
புள்ளிக
ள்

கையில்
உள்ள
பில்கள்
ரூ.

இதன்
விலை ரூ.

Divison Name Division
Code

திட்டங்க
ளின்
எண் ணி
க்கை

பெறப்பட்ட
நிதி ரூ.

(நிர்வாகச்
செலவுகள்
நீங்கலாக)

A

B

C D E F

G

B1 B2 B3 B4
கட்டு
மான
ம்

பிற
திட்ட
ங்கள்

1 1 1எல்லகண் டா 186 සී

எல்லனகட வதுரவ பிரிவிலுள்ள
நமுனுகுல தோட்டத்திற்கு
சொந்தமான புவக்கஹஹேன வீதி
தார் பூசப்பட்ட புனரமைப்பு.

1,999,872.28 1,999,872.28 உள்கட்டமைப்பு 1,652,787.01 281
வேலை
முடிந்தது

.

1,430,583.24

( )   ( )   ( )       

( )

நிர்வாகச் செலவுகள் 24,791.81( )         

( )   ( )   ( )            ( )       ( ( ) ( )  ( )     ( )               ( )          ( )

B1
B2
B3
B4
C

E
F
G

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகள் /ஏல ஆவணங்கள்  அங்கீகரிக்கப்பட்டன
ஏலங்கள்  கோரப்பட்டுள்ளன/விலைகள்  கோரப்பட்டுள்ளன.

ஏலங்கள்  பெறப்பட்டுள்ளன./விலைகள்  பெறப்பட்டுள்ளன.

நிறுவனங்கள்  மற்றும்  அமைப்புகளுக்கான ஒப்பந்தங்கள்  வழங்கப்பட்டுள்ளன/பொருட்கள்  மற்றும்  உபகரணங்களுக்கான தேவைகள்  பெறப்பட்டுள்ளன.

கட்டுமானப் பணிகள்  தொடங்கப்பட்டுள்ளன. 40% முடிந்தது. பொருட்கள்  ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளன.

கட்டுமானப் பணிகளில்  60% நிறைவடைந்துள்ளது.

கட்டுமானப் பணிகள்  80% நிறைவடைந்துள்ளன. / பொருட்கள்  பெறப்பட்டுள்ளன.

கட்டுமானப் பணிகளில்  99% நிறைவடைந்துள்ளன.

100% கட்டுமானப் பணிகள்  நிறைவடைந்தன/பொருட்கள்  விடுவிக்கப்பட்டன


