
போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள் , துறைமுகங்கள்  மற்றும்  சிவில்  விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம்
கிராமப்புற சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டம்  - 2025

31/12/2025 நிலவரப்படி உடல்  மற்றும்  நிதி முன் னேற்றம்
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1 பத்தேகம வால்பிட வத்த அலுவலகத்திற்கு
அருகிலிருந்து சாமந்தென்னா
வரையிலான சாலையை தார்
கொண் டு அபிவிருத்தி செய்தல் .

850715.22 √ 7/16/2025 √ 751039.24 145 8

2 பத்தேகம கித்துல்டுவ தோட்ட சாலையை
கான்கிரீட் பயன்படுத்தி
அபிவிருத்தி செய்தல் .

பத்தேகம கொட்டகொட கரவ்வ சாலையில்
சம்மி குருசிங்கவின்  வீட்டிற்கு
அருகில்  இருந்து திரு. ஆர்.ஜி.
வில்சனின்  வீட்டிற்கு செல்லும்
சாலையை கான்கிரீட்
பயன்படுத்தி மேம்பாடு செய்தல் .

பத்தேகம கீம்பி எலாவிலிருந்து கோனபுர
ஹேனா வரையிலான சாலையின்
இறுதிப் பகுதியின்  கான்கிரீட்
வேலைப்பாடு.

பத்தேகம இசுறுபுர இண் டிகஸ் கெட்டியவில்
3வது குறுகலான வீதியை
கொங்கிரீட் செய்தல்

பத்தேகம இண் டிகஸ் கெட்டிய இசுருபுர 3வது
பாதையின்  இரண் டாம்  கட்ட
கான்கிரீட் அமைத்தல்

பத்தேகம வால்பிட வத்த அலுவலகத்திற்கு
அருகிலிருந்து சாமந்தென்னா
வரையிலான சாலையை தார்
கொண் டு மேம்பாடு செய்தல்
(கட்டம்  II)

பத்தேகம சாமி குருசிங்கவின்  வீட்டிற்கு
அருகில்  இருந்து திரு. ஆர்.ஜி.
வில்சனின்  வீட்டிற்கு செல்லும்
கொட்டகொட கரவ்வ சாலையின்
மீதமுள்ள வடிகால்  பகுதியை
நிறைவு செய்தல் .

PR/GA/07/25/18

PR/GA/07/25/19 1306898.79 √ 45854 √ 1090967.13 90 2.7

3 PR/GA/07/25/20 1701279.99 √ 7/16/2025 √ 1645238.89

4 PR/GA/07/25/22 2211640.26 √ 8/18/2025 √ 1883827.51

5 PR/GA/07/25/21 4253311.6 √ 8/18/2025 √ 4069764.2

6 PR/GA/07/25/291 746688.4 √ 10/14/2025 √ 643,550.41

PR/GA/07/25/292 764745.73 √ 10/14/2025 √ 674,637.91

√ 10/14/2025 √
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( )      

( )      

நிர்வாகச் செலவுகள் 137753.69 136446.73

சேகரிப்பு 35,964,545.85( )   ( )    ( )                     32,807,722.10 -  


